
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
	Text2: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад
	Text3: www.vps.ns.ac.rs
	Text5: Текуће поправке и одржавање крова на згради Школе, Нови Сад, Булевар Краља Петра првог 38
45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови
	Text6: 3415000 без Пдв-а
4100000 са ПДВ-ом
	Text7: 3415000 без Пдв-а
4100000 са ПДВ-ом
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	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Због кашњења у увођење у посао, а због проблема око добијања дозволе од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове мења се члан 6. Уговора о јавној набавци бр. 1-37/1-19 од 02.11.2017. године у коме се Наручилац обавезује да уведе Ивођача радова у посао у року од 5 дана од дана добијања горе поменуте дозволе, и мења се члан 15. Уговора о јавној набавци бр. 1-37/1-19 од 02.11.2017. године у коме се продужава рок важења уговора за перод од 90 дана од дана увођења у посао.


