

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Савет Школе
БРОЈ: 1-1302/7
ДАТУМ: 22.12.2017. године

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Савет Школе доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
„Текуће поправке и одржавање крова на згради Школе“

Мења се Уговор о јавној набавци радова – Партија I – ЈН 1-37/1 – Извођење радова – „Текуће поправке и одржавање крова I и II“, бр. 1-37/1-18 од 02.11.2017. године и Уговор о јавној набавци радова – Партија II – ЈН 1-37/1 – Извођење радова – „Текуће поправке и одржавање крова III и IV“, бр. 1-37/1-19 од 02.11.2017. године, закључени између Високе пословне школе струковних студија, у Новом Саду, Ул. Владимира Перића-Валтера бр. 4 и ДОО “БОБ“ Нови Сад, Ул. Корнелија Станковића бр. 15.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, констатовањем у грађевинском дневнику, од дана добијања дозволе од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Продужава се рок важења Уговора за период од 90 дана од увођења Извођача радова у посао.

Уговори из става 1. ове одлуке се мењају из објективних разлога због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора.

На основу ове Одлуке сачиниће се Анекс Уговора, бр. 1-37/1-18 и Анекс Уговора бр. 1-37/1-19, од 02.11.2017. године.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:

Др Јован Његић