

План набавки	24.12.2018
Измена број: 1	28.01.2019
Измена број: 2	06.05.2019
Измена број: 3	27.05.2019
Измена број: 4	29.08.2019

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		55,047,000				
добра		24,625,000				
1.1.1	Трошкови електричне енергије	1,909,000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
1.1.2	Штедљива расвета	5,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	12/2019
	Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:					
1.1.3	Набавка штампача	1,266,500	отворени поступак	1/2019	2/2019	12/2019
1.1.4	Рачунарска опрема	10,950,000	отворени поступак	1/2019	2/2019	12/2019
1.1.5	Мобилни телефони, рутери и остала средства комуникације	1,437,500	отворени поступак	1/2019	2/2019	12/2019
1.1.6	Опрема за образовање	2,270,500	отворени поступак	10/2019	11/2019	12/2019
1.1.7	Компјутерски софтвери	1,791,500	отворени поступак	1/2019	2/2019	12/2019
услуге		19,589,000				
1.2.1	Текуће поправке и одржавање објеката	3,333,000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019
1.2.2	Поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	5,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	12/2019
	Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење:					
1.2.3	Рачунарска опрема - текуће поправке	1,166,500	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
1.2.4	Осигурање зграда и опреме	1,265,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
1.2.5	Осигурање возила	50,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
1.2.6	Осигурање запослених	666,500	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
1.2.7	Осигурање студената	500,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
1.2.8	Превоз студената	166,500	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	12/2019
	Измена број: 1; усвојена: 28.01.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:					
1.2.9	Услуге одржавања софтвера	1,250,000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019

1.2.10	Услуге образовања и усавршавања запослених	833,000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	6/2019	12/2019
1.2.11	Штампање публикације	1,183,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	9/2019	12/2019
Измена број: 4; усвојена: 29.08.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење: Брише се ради смањене потребе						
1.2.12	Услуге рекламирања - Рекламни материјал	2,083,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	12/2019
Измена број: 3; усвојена: 27.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.2.13	Репрезентације	2,096,500	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	12/2019
Измена број: 1; усвојена: 28.01.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.2.14	Текуће поправке и одржавање - остала опрема	525,000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	12/2019
1.2.15	Рекламни материјал	5,000,000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	10/2019
Измена број: 4; усвојена: 29.08.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ДОДАТ Образложење:						
радови		10,833,000				
1.3.1	Молерски радови	700,000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019
Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.3.2	Поправка крова	400,000	отворени поступак	6/2019	7/2019	12/2019
Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.3.3	Поправка водовода и канализације, керамика и браварски радови	1,200,000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	12/2019
Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018; поступак: ОБРИСАН Образложење:						
1.3.4	Капитално одржавање објеката	10,833,000	отворени поступак	3/2019	4/2019	12/2019

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 28.01.2019; план: План набавки од 24.12.2018

Измена број: 2; усвојена: 06.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018

Измена број: 3; усвојена: 27.05.2019; план: План набавки од 24.12.2018

Измена број: 4; усвојена: 29.08.2019; план: План набавки од 24.12.2018

Место и датум:

29.08.2019, Н. Сад



Овлашћено лице:

Jelena Damjanovic
др Јелена Дамњановић

Одговорно лице:

Jelena Damjanovic
др Јелена Дамњановић